

Riskbedömning enligt miniriskmetoden – Fasadskylt

Information om projektet

Fastighet:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Kalle Anka, kalle.anka@mejladress.se, 0700-00 00 00
Åtgärd:	Montering av fasadskylt
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-10-01
Entreprenadform:	Delad entreprenad
Entreprenör:	Glenn Brolin, 0700-00 00 00, glenn.brolin@mejladress.se
Riskbedömning upprättad (datum):	2024-01-26

Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn	Roll	Företag	E-post	Telefonnummer
Sussie Fågel	Arkitekt	Företaget AB	Sussi.fagel@mejladdress.se	0700-00 00 00
Sanna Form	Konstruktör	Infästning AB	Sanna.form@mejladdress.se	0700-00 00 00
Glenn Brolin	Entreprenör	Skylten AB	glenn.brolin@mejladdress.se	0700-00 00 00
Zune Zapp	Elektriker	Elvis AB	zune.zapp@mejladdress.se	0700-00 00 00
Kalle Anka	Byggherre	Privatperson	kalle.anka@mejladdress.se	0700-00 00 00

Risker och åtgärder

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk att infästning blir undermålig	2	5	10	Kontrollera att vägg har tillräcklig bärlighet för skyltmontage Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	Sanna Form
Risk att skylt placeras fel	4	2	8	Kontrollera skylts placering	Glenn Brolin
Risk för stöt	3	5	15	Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	Zune Zapp
Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar	2	5	10	Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	Glenn Brolin
Risk att ledningar för el, Tv, data samt vatten/värme skadas vid håltagning	2	5	10	Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	Glenn Brolin